

# 新しい学校の開校準備状況報告会 次第

【日時】令和元年12月17日（火）午後7時～

【場所】伊奈公民館 2F大ホール

1 開 会

2 あ い さ つ

3 事 務 局 紹 介

4 報 告 事 項

(1) 統合準備状況

(2) 施設整備・修繕計画

5 質 疑 ・ 意 見 交 換

6 閉 会

## 1 統合準備状況

学校の統合を円滑に行うため、統合準備委員会と3つの専門部会を設置し、開校に向けての準備を推進します。

### (1) 統合準備委員会・専門部会



### (2) 総務部会

- ・学校名（原案を教育委員会へ提出済み）⇒ 現在、検討中。
- ・通学方法（通学バスの乗車条件やルート）⇒ 1月審査。2月試走。
- ・体操服（上履き含む）⇒ 3月販売開始予定。
- ・閉校事業（式典、メモリアルルーム）⇒ 3月上旬閉校式開催。
- ・開校記念式典（式典）⇒ 令和2年秋実施予定。
- ・学校教育目標 ⇒ 統合後の学校で決定。

### (3) P T A 部会

- ・ P T A 組織及び P T A 規約等  
⇒ 組織（案）及び規約（案）について概ね作成済み。

### (4) 学校運営部会

- ・学級編制 ⇒ 概ね作成済み。
- ・学校行事及び日課表等 ⇒ 概ね作成済み。
- ・移転、引っ越し ⇒ 春休み期間に実施。
- ・校訓/校則 ⇒ 統合後の学校で決定。

## 2 施設整備・修繕計画

来年4月に「谷井田小学校と三島小学校」，「板橋小学校と東小学校」を統合し，新しい学校として児童の教育環境を充実させるために，両小学校及びPTAから要望のあった改修箇所について，現在，改修工事を実施しています。

### (1) 令和元年度主な改修状況

#### ① 谷井田小学校

体育館緞帳改修工事，プール塗装工事，体育館雨漏り改修工事，音楽室・被服室床改修工事，校庭通路整備工事 など

#### ② 板橋小学校

体育館緞帳改修工事，5年・6年生用下駄箱改修工事，3年・4年生教室ロッカー改修工事，視聴覚室エアコン設置工事，渡り廊下改修工事 など

### (2) 令和2年度改修計画

#### ① 谷井田小学校

体育館トイレ洋式化改修工事，外トイレ洋式化改修工事

#### ② 板橋小学校

体育館トイレ洋式化改修工事，外トイレ設置工事

### 3 質疑・意見交換